
HCEUN - Alfa Omega Software




46
Total commits

Nombre	Rol ▼
Kevin Alejandro Vanegas	Scrum Master
Julián David Rodríguez Ruíz	Product owner
Alberto Nicolai Romero	Desarrollador
Alex Jose Alberto Barreto	Desarrollador
Andrés Fernando Aranguren	Desarrollador
Carlos Alfonso Guevara G.	Desarrollador
Diego Alejandro Rodríguez	Desarrollador
Gabriel Esteban Bejarano Delgado	Desarrollador
Jose Perdomo Saenz	Desarrollador
Marcel Julian Martinez	Desarrollador
Verbo Sebastian Camacho Silva	Desarrollador









HCEUN - Alfa Omega Software Resumen general - costes



Tipo	unidad	Total-USD
desarrollo jr	70	296
desarrollo sr	56	114
entrenamiento	64	88
hardware	48	48
infraestructura	62	62
PO-SM	32	224
software	0	0
Total	332	832







HCEUN - Alfa Omega Software Iteración 1 7/04 - 25/04



14
Total commits


additions y Deletions por Día





alex22barreto jdrodriguezrui jdperdomos

caguevarag



marjuliam

HCEUN - Alfa Omega Software Iteración 1 7/04 - 25/04





Corregir esto



Hubo un problema con uno o más campos. Ver detalles

Corregir esto



Hubo un problema con uno o más campos. <u>Ver</u> <u>detalles</u>

Corregir esto



Hubo un problema con uno o más campos. Ver detalles


Corregir esto

HCEUN - Alfa Omega Software Iteración 2 25/04 - 01/05





5
Total commits












HCEUN - Alfa Omega Software Iteración 2 - costes



Tipo	unidad	Total-USD
desarrollo jr	10	50
desarrollo sr	10	30
entrenamiento	12	24
hardware	6	6
infraestructura	10	10
PO-SM	8	56
software	0	0
Total	56	176






HCEUN - Alfa Omega Software Iteración 3 01/05 - 05/05





Total commits












HCEUN - Alfa Omega Software Iteración 3 - costes



Tipo	unidad	Total-USD
desarrollo jr	15	75
desarrollo sr	18	54
entrenamiento	20	40
hardware	6	6
infraestructura	16	16
PO-SM	8	56
software	0	0
Total	83	247






HCEUN - Alfa Omega Software Iteración 4 05/05 - 19/05





5
Total commits











HCEUN - Alfa Omega Software Iteración 4 Costes



Tipo	unidad	Total-USD
desarrollo jr	15	21
desarrollo sr	18	0
entrenamiento	20	0
hardware	6	6
infraestructura	16	16
PO-SM	8	56
software	0	0
Total	83	99

